

Szám: 04/36-~~h~~3/ 2022.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2022. július 30-i rendes nyílt ülésére

**Tárgy:** Balatonudvari Központi és Fövenyes Strand felújításra pótmunka ajánlat

**Melléklet:** Árajánlat

**Előterjesztő:** Sötét György polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző megbízásából  
dr. Topánka Judit kirendeltségvezető

**Előterjesztést készítette:** dr. Topánka Judit kirendeltségvezető

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A „Strandfejlesztés 2021” című STR – 2021 kódszámú, Balatonudvari Központi és Fövenyesi Strandok felújítására kiírt, jelenleg megvalósítási szakban lévő pályázatokban szereplő térkő burkolatú járda felújítása, fizikai akadálymentesítése, taktilis vezetősáv beépítése tárgykörben a kivitelezési munkálatokat a pályázatot adók közül kiválasztott Vízépítő Invest Kft. (8230 Balatonfüred, Venyige u. 3.) végezte.

A kivitelezés során, azok megfelelő minőségben és mennyiségben történő elvégzése során olyan munkálatok váltak szükségessé, melyek a pályázatban írt feladatok és ahhoz rendelt keretösszegegen felül jelentkeztek. Ezek mindkét strand tekintetében:

- kerékpár szerviz pontok alapozása (földmunka, ágyazatkészítés, betonozás, zsaluzás, betonacél szerelés) 75\*150 cm mérettel, valamint
- védőcső elhelyezése (kábelárokásás, homokágyazat készítése, 50-es védőcső fektetése) voltak..

A kivitelező e pótmunkákra árajánlatot adott, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatának III. 3. pontjára, valamint arra való tekintettel, hogy tárgyi ügyben a korábbi szerződéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás megrendelés és építési beruházás vált szükségessé, melynek az alapszerződésben szerződő partnertől történő beszerzése szakmai és gazdasági szempontból indokolt, javaslom a Vízépítő Invest Kft a pótmunkákra vonatkozó árajánlatának elfogadását.

*HATÁROZATI JAVASLAT:*

*Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
... /2022. (VII. 30.) számú határozata*

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vízépítő Invest Kft. (8230 Balatonfüred, Venyige u. 3.) a „Strandfejlesztés 2021” című STR – 2021 kódszámú, Balatonudvari Központi és Fövenyesi Strandok felújítására kiírt pályázatokban szereplő munkákhoz kapcsolódó pótmunkák elvégzését Vízépítő Invest Kft-től megrendeli, a megküldött árajánlat alapján, **570.230.-Ft bruttó** összegben. Képviselő-testület a megvalósítás költséget az Önkormányzat 2022. évi költségvetése, beruházások terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fenti munkákra vonatkozóan a kifizetéshez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. augusztus 10.

Felelős: Polgármester

Kapja: Kirendeltségvezető, Vízépítő Invest Kft., Pénzügy

Balatonudvari, 2022. július 25.



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde jegyző nevében és megbízásából:



dr. Topánka Judit  
Kirendeltségvezető

# Vízépítő Invest Kft.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Venyige utca 3.

Telefon/fax: 87/343-851 E-mail: [invest@vizepito.hu](mailto:invest@vizepito.hu) Bankszámlaszám: 10701355-49314201-51100005

## Pótmunka

Balatonudvari Község Önkormányzata  
8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

Sötét György polgármester úr részére

Tárgy: Balatonudvari Községi és Fövenyes Strand felújítás - pótmunka ajánlat

### I. Községi Strand

1. Kerékpár szervíz pontok alapozása (földmunka, ágyazatkészítés, betonozás, zsaluzás, betonacél szerelés) 75×150 cm mérettel

1 db	130 000 Ft/db	130 000
------	---------------	---------

2. Védőcső elhelyezése (kábelárokásás, homokágyazat készítés, 50-es védőcső fektetése)

17 fm	9 000 Ft/fm	153 000
-------	-------------	---------

Községi Strand pótmunkák összesen: 283 000

### II. Fövenyes Strand

1. Kerékpár szervíz pontok alapozása (földmunka, ágyazatkészítés, betonozás, zsaluzás, betonacél szerelés) 75×150 cm mérettel

1 db	130 000 Ft/db	130 000
------	---------------	---------

2. Védőcső elhelyezése (kábelárokásás, homokágyazat készítés, 50-es védőcső fektetése)

4 fm	9 000 Ft/fm	36 000
------	-------------	--------

Fövenyes Strand pótmunkák összesen: 166 000

**Összesen: 449 000**

27 % Áfa: 121 230

**Mindösszesen: 570 230**

Kelt: Balatonfüred, 2022. június 20.

  
Gócze Tibor  
ügyvezető

VÍZÉPÍTŐ INVEST KFT.  
8230 Balatonfüred, Venyige utca 3.  
Adószám: 14716022-2-01  
10701355-49314201-51100005

